



Gemeente Wijdmeren

Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Bezoekadres

Rading 1
1231 KB Loosdrecht

T. 14 035

T. +31 35 65 59 595

E. info@wijdmeren.nl

www.wijdmeren.nl

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wijdmeren
Door tussenkomst van de raadsgriffier
Rading 1
1231 KB Loosdrecht

Datum: 7 oktober 2025
Uw kenmerk 2025-S-14
Ons kenmerk Z.89682/D.444483
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen (S-14) over de herinrichting Hollands End/Stichts End, Ankeveen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 12 september 2025 heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over de herinrichting van het Hollands End en Stichts End te Ankeveen. De vragen worden hieronder beantwoord.

1. Kunt u toelichten welke wijzigingen er zijn aangebracht in het plangebied ten opzichte van eerdere plannen, en wat de redenen daarvoor zijn?

De oorspronkelijke scope van het Stichts End betreft een reconstructie vanaf de Stichtse Kade tot aan de Arnoud Voetlaan. De oorspronkelijke scope van het Hollands End betreft groot onderhoud aan het asfalt.

In 2025 is er een aanvullend draagkracht- en asfaltonderzoek uitgevoerd op Hollands End en Stichts End. Voor zowel het grootste deel van het Stichts End als voor het grootste deel van het Hollands End wordt een volledige reconstructie geadviseerd.

Naar aanleiding van het advies is de scope van het Hollands End en het Stichts End aangepast. Voor het Stichts End is de scope van de reconstructie naar het zuiden uitgebreid tot aan de komgrens. Voor het Hollands End is de scope gewijzigd van groot onderhoud naar complete reconstructie.

Het benodigde aanvullende budget is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan 2026-2029 in de jaarschijf 2026. Uw raad neemt hier in november bij de behandeling van de begroting 2026 een besluit over. Het oorspronkelijke budget is reeds door uw raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 2025 en het meerjareninvesteringsplan 2025-2028.

2. Waarom is ervoor gekozen het plan op te knippen in deelprojecten, en hoe verhoudt dit zich tot de oorspronkelijke integrale aanpak?

Het is voor infraprojecten niet ongebruikelijk om deze op te knippen in deelprojecten of fasen. Dit gebeurt over het algemeen voor beheersbaarheid, financiële spreiding, risicobeheersing, flexibiliteit en fasering van verkeershinder. Het opdelen in deelprojecten of fasen doet niet af aan een integrale aanpak. Een integrale aanpak betekent dat alle disciplines en aspecten gezamenlijk en samenhangend worden meegenomen.

Het project Hollands End/Stichts End wordt na een positief besluit van de gemeenteraad op de begroting 2026 en meerjareninvesteringsplan 2026-2029 in aaneengesloten fasen uitgevoerd.

3. Wat is de huidige planning voor het gehele gebied (Stichts End – Arnoud Voetlaan – Hollands End), en welke scenario's zijn in beeld bij tegenvallende aanbestedingsresultaten of budgetten?

De huidige planning is om het project met de nieuwe scope, onder voorbehoud van besluit gemeenteraad, in 2026 aan te besteden en uit te voeren in Q4 2026- Q1 2027.

Bij een aanbestedingsresultaat dat tegenvalt zijn de volgende scenario's denkbaar: we kunnen een gesprek met de inschrijvers initiëren om het project te herzien en te vereenvoudigen, of uw raad kan worden voorgesteld het budget te verhogen.

4. Op welke manier en op welke momenten worden bewoners betrokken bij de verdere planvorming en uitvoering?

Participatie wordt gezien als een integraal onderdeel van het beheer van de openbare ruimte, waarbij bewoners en belanghebbenden betrokken worden bij het onderhoud en de inrichting, met aandacht voor hun wensen en belangen.

De bewoners en belanghebbenden Hollands End/Stichts End worden door middel van participatieavonden betrokken bij het project. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de Wijdmeren BouwApp waarop alle informatie over het project wordt gedeeld.

5. Welke rol is weggelegd voor de gemeenteraad bij dit project, en hoe wordt de raad gedurende het traject betrokken en geïnformeerd?

De gemeenteraad besluit in november over de begroting 2026 en het meerjareninvesteringsplan 2026-2029. In het meerjareninvesteringsplan 2026-2029 is het benodigde aanvullende investeringsbudget voor het project Hollands End/Stichts End opgenomen. Met het vaststellen van de begroting 2026 en het meerjareninvesteringsplan 2026-2029 stelt de gemeenteraad het benodigde budget voor het project beschikbaar. Het college van B en W heeft vervolgens de bevoegdheid het budget vrij te geven. Het oorspronkelijke budget voor het project is reeds door uw raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 2025 en het meerjareninvesteringsplan 2025-2028.

Besluiten van het college van B en W over dit project worden via raadsinformatiebrieven aan uw raad gecommuniceerd. Daarnaast wordt de meest actuele informatie over de projecten gedeeld in de Wijdmeren BouwApp.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Wijdmeren,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

drs. M.L. Verheijen